

Planowanie i prowadzenie projektów technicznych - 15h

1. Cykl życia projektu i produktu – 2h
2. Planowanie w zarządzaniu projektami. Charakterystyka głównych procesów/etapów planowania przebiegu projektu – 2h
3. Zasobowe i stochastyczne koncepcje i modele planowania przebiegu projektów - 2h
4. Deterministyczne koncepcje i modele planowania przebiegu projektów – 2h
5. Kierownik projektu – zadania i obowiązki – 2h
6. Tworzenie zespołu projektowego. Podział zadań. – 2h
7. Zarządzanie portfelem projektów. Kontrola projektu – 2h
8. Zaliczenie – 1h