Planowanie i prowadzenie projektéw technicznych - 15h

1. Cykl zycia projektu i produktu — 2h

N

Planowanie w zarzadzaniu projektami. Charakterystyka gtéwnych proceséw/etapéw planowania
przebiegu projektu — 2h

Zasobowe i stochastyczne koncepcje i modele planowania przebiegu projektow - 2h
Deterministyczne koncepcje i modele planowania przebiegu projektow — 2h

Kierownik projektu — zadania i obowigzki — 2h

Tworzenie zespotu projektowego. Podziat zadan. — 2h

Zarzadzanie portfelem projektow. Kontrola projektu — 2h
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Zaliczenie — 1h



